

LETTERA AI PROPRIETARI CONFINANTI

AVVISO IMPORTANTE

**Lotto 1515-787 Strada cantonale P408 Biasca-Iragna-Gorduno
Ponte Torretta
Comune di Riviera, località Lodrino
Risanamento pavimentazione
via Cantonale**

A partire **Lunedì 19 agosto 2019 fino a venerdì 6 settembre 2019** verranno eseguiti i lavori di risanamento della pavimentazione sulla tratta in località Lodrino, dalla rotonda al ponte nuovo di Lodrino in via Cantonale per un tratto di ca 450 ml, dove saranno coinvolti anche gli accessi alle vostre proprietà.

La corsia in direzione Biasca (fase I) nella tratta indicata nella planimetria allegata, sarà la prima oggetto del risanamento stradale, successivamente verrà eseguito la corsia in direzione Bellinzona (fase II).

Di principio il programma lavori prevede le seguenti esecuzioni:

fase I corsia direzione Biasca 19 agosto – 22 agosto tratta indicata in rosso nella planimetria

fase II corsia direzione Bellinzona 23 agosto- 28 agosto tratta indicata in blu nella planimetria

fase III corsia direzione Biasca 29 agosto- 30 agosto tratta indicata in verde nella planimetria

fase IV corsia direzione Bellinzona 2 settembre-4 settembre indicata in magenta nella planimetria

fase V le due corsie verranno eseguite sabato 24 agosto e sabato 31 agosto indicate in celeste nella planimetria.

Le fasi di lavoro I-II-V prevedono il risanamento dello strato portante e dello strato di usura

Le fasi di lavoro III-IV prevedono unicamente il risanamento dello strato di usura

Il presente avviso viene recapitato unicamente ai residenti delle proprietà coinvolte.

Durante il risanamento stradale della tratta citata potrebbe accadere che non possiate accedere con veicoli sul vostro sedime, di conseguenza andranno trovate per tempo le soluzioni di parcheggio/accesso alternative.

I lavori avranno luogo dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

Ringraziamo sin d'ora per la comprensione verso possibili inconvenienti (rumori, polvere, ecc.) che potranno inevitabilmente prodursi e che cercheremo di limitare al massimo.

In caso di maltempo il programma lavori subirà dei ritardi.


La nostra Direzione lavori è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento sia per la tempistica dell'intervento. (P.Ricca tel. 079/444.37.74).

Distinti saluti.

Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri
L'incaricato

ing. Patrik Ricca

Biasca, 7 Agosto 2019



Misurazione ufficiale

1:2'000

I dati visualizzati hanno solamente valore informativo. Essi sono assolutamente privi di valore giuridico.



