
Comune di Riviera

Riviera, 16 novembre 2017

Messaggio Municipale no. 18/,2017

RICHIESTA DI CREDITO DI FR. 857'409.75 PER IL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI,
NUOVA CONDOTTA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA
STRADA CANTONALE NEL QUARTIERE DI IRAGNA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, la richiesta di un
credito di Fr. 857'409.75 destinato ad opere di urbanizzazione nel quartiere di lragna.

1. PREMESSA - INTRODUZIONE

Durante l'estate I'autorità cantonale ha contattato il Municipio poiché intenzionata a
procedere con la posa di una nuova pavimentazione sulla strada cantonale nel quartiere di
lragna durante la primavera 2018. ln particolare si segnalava che il rifacimento dei
marciapiedi era a carico del Comune in ragione del 50% e veniva richiesta la verifica
dell'attuale situazione segnalando eventuali manufatti che avrebbero potuto non essere
ripristinati.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

I rifacimenti stradali da parte cantonale sono un interessante momento nel quale il Comune,
come pure le aziende di seryizio, possono eseguire opere sfruttando sinergie sia
nell'esecuzione che nel ripristino, che portano a importanti riduzioni del costo dell'opera. ln
questo senso il Municipio ha deciso di approfondire tutte le tematiche relative allo stato ed
alle necessità dei seguenti servizi comunali:

- rete idrica;
- illuminazionepubblica;
- canalizzazioni:
- mobilità lenta (marciapiedi).

ffi
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3. VALUTAZIONE INTERVENTI

RETE IDRICA COMUNALE

Attualmente le condotte dell'acquedotto non sono presenti lungo la strada cantonale in
corrispondenza degli interventi previsti dal Cantone. Dopo una verifica tecnica Íl Municipio
ha ritenuto opportuno procedere ad un ampliamento della rete con i seguentiobiettivi:

1. migliorare il deflusso riducendo le condotte a fondo cieco;
2. ampliare le possibilità di erogazione (riduzione degli utenti interessati da chiusure in

caso di interventi sulla rete);
3. ridurre le condotte su suolo privato;
4. facilitare futuri allacciamenti lungo la cantonale.

ll progetto è stato suddiviso in tratte per poterne definire le priorità e valutare l'effettiva
necessità dell'intervento. ll progetto organico potrebbe infatti essere concretizzato in più
fasi, tuttavia, dopo attenta valutazione, il Municipio ritiene opportuno procedere con quasi
I'intero progetto come si espone di seguito per le singole tratte.

Tratta 1 - Entrata oaese nord - sottooasso
La tratta al momento non sarebbe indispensabile, tuttavia porta a dei miglioramenti
significativi per il servizio di erogazione ed è strategica per il futuro sviluppo della rete. Oltre
a permettere un accesso diretto alle condotte comunali per tutti i confinanti, un
collegamento alla condotta che attraversa la strada cantonale a nord permetterà anche il

collegamento con la condotta presente davanti alla casa comunale (Tratta 3) completando
un anello tutto intorno al nucleo.

Tratta 2 - Entrata pqese sud - sottopasso
L'intervento è ritenuto indispensabile poiche necessario per il riordino della rete che in vari
punti si sviluppa su sedimi privati (Via Camana efondi 14O, 141 e142).La nuova condotta
permetterà inoltre la predisposizione del fondo comunale 479 per il futuro sviluppo della
zona di interesse comunale e di attraversare il Ponte dei Ladri dove è già stata posata la
condotta di attraversamento nella spalla del ponte durante i lavori di sistemaziohe idraulica
svoltisi durante l'estate.

Tratta 3 - Entrata Daese nord - Piazza lraona
La condotta permetterà di chiudere I'anello nord nel nucleo del paese, L'esecuzione non è
dipendente dai lavori della strada cantonale, tuttavia durante la primavera la Società
Elettrica Sopracenerina (SES) è intenzionata a posare su quella tratta le proprie
infrastrutture elettriche creando quell'interessante sinergia per la posa.

Tratta 4 - Colleoamento Via Rascai - Via della oietra
Per il futuro collegamento è indispensabile prowedere durante i lavori cantonali alla
predisposizione, tuttavia, considerato che I'intervento è limitato sia a livello tecnico che
finanziario, è interessante un'esecuzione immediata in modo che la condotta di Via Rascai
non sia più a fondo cieco.

Tratta 5 - Colleoamento Via Camana - Via della pietra
L'intervento permette di eliminare la condotta su fondi privati. Considerato il limitato
intervento sia a livello tecnico che finanziario, non sarebbe razionale rimandare questa
tratta.
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Tratta 6 - Entrata paese sud - Via Serta
L'esecuzione di questa tratta al momento non è indispensabile. La realizzazione della
stessa sarebbe tuttavia difficoltosa senza la presenza della Tratta 2 che ne prevede già la
predisposizione. Si ritiene che questa tratta dovrà essere ripresa in concomitanza con altri
lavori (nuova pavimentazione, posa di infrastrutture da parte di altre aziende, ecc.).

Riassumendo:
Tratta 1 esecuzione immediata
Tratta 2 esecuzione immediata
Tratta 3 esecuzione con SES
Tratta 4 esecuzíone immediata
Tratta 5 esecuzione immediata
Tratta 6 esecuzione rimandata
Totale costo interventi alla rete idrica

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

117'600.00
109'900_00
70'300.00
20'100.00
24',600.00

0.00
ff:: == 942'500.00

ILLUMINAZION E PUBBLICA
Lungo tutta la cantonale sono attualmente ancora presenti le linee aeree della SES con i

pali in legno sui quali sono istallati i candelabri dell'illuminazione pubblica. Con i lavori
cantonali anche la SES prowederà alla posa del proprio bauletto per la futura messa in
cavo delle infrastrutture elettriche. Per il Comune è indispensabile prevedere l'infrastruttura
per I'illuminazione anche dopo I'eliminazione delle linee aeree SES. lnoltre è interessante
poter posare la condotta per I'illuminazione pubblica in concomitanza con i lavori già in
corso (un unico bauletto SES/comune) per il risparmio sui costi che ne consegue. ll
progetto, in base alle recenti normative in ambito di illuminazione pubblica, prevede la posa
di nuovi candelabri (con armature LED a basso consumo) ogni circa 40 ml. Anche per
I'illuminazione pubblica è prevista la predisposizione per la zona Gera (zona di interesse
comunale). ll costo delle opere ammonta aFr. 165'000.- IVA esclusa, Fr. 178'200.- IVA
compresa.
Trattandosi di un risanamento con miglioramento dell'ulilizzo dell'energia questo intervento
può essere finanziato con il fondo FER (Fondo per le energie rinnovabili). Nel dispositivo di
risoluzione troverete quindi la proposta di prelievo dallo stesso.

CANALIZZAZIONI
Dopo verifica non sono emerse necessità relative alle canalizzazioni. Le condotte esistenti
sono già sufficienti per garantire il servizio comunale.

MOBTLTTA LENTA (MARCIAPIED!)
Al Municipio è stato richiestc se fosse intenzionato a mantenere tutti i marciapiedi esistenti.
Dopo una verifica ditutti i marciapiedi interessati dai lavori comunali (Fr. 593'419.50 di cui a
carico del Comune Fr. 296'709.75), per garantire il massimo della sicurezza dei pedoni e
constatato che le tratte oggetto di una possibile rinuncia sono risultate esigue con un
conseguente risparmio finanziario limitato (ca. Fr. 50'000.-), l'Esecutivo ha deciso di optare
per il ripristino di tutti i marciapiedi già esistenti.
Risulta inoltre opportuno e razionale già inserire quanto previsto dal piano di mobilità
scolastica in fase finale di allestimento. Lo stesso per la strada cantonale di lragna prevede
due misure:

1. Miglioramento illuminazione pubblica (già compreso
nel preventivo SES)

2. Restringimento della carreggiata in corrispondenza
del dosso al Ponte dei ladri Fr. 20'000.00

3. Miglioramento e moderazione entrata nord al nucleo Fr. 20'000.00
Totale mobilità scolastica Fr. 40'000.00
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Ricapitolazione:
- Rifacimentomarciapiedi
' lnterventi piano mobilità scolastica
- Totale mobilità lenta

4. CONCLUSTONT

4.1. Riassunto credito

ll credito per le opere proposte così si riassume:
- Rete idrica comunale
- llluminazionepubblica
- Mobilità lenta
- Totale Credito (lVA compre.sa)

Pagina 4

Fr.
Fr.

Fr. 342'500.00
Fr. 178'200.00
Fr. 336'709.75
Fr. 857'409.75

296'709.75
40'000.00

Er--$0?A9Jo

4.2.Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è necessaria la maggioranza qualificata (maggioranza assoluta dei
membri del Consiglio comunale equivalente a 16 voti, art. 61 cpv. 2 LOC) e la delibera è
soggetta al diritto di referendum (art. 75 LOC).

4.3. Attribuzione messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione edilizia I'esame del seguente messaggio municipale. ll
rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7
giorni prima della seduta del Consiglio comunale (arl.71 LOC).

4.4. Gonsultazione atti

L'incarto completo delle opere è parte integrante del presente messaggio ed è consultabile
fino alla delibera del Consiglio comunale presso I'Ufficio tecnico comunale.

4.5. Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv
1 fett. e) e g), 42 cpv.2, vi invitiamo a voler

DECRETARE

1. Sono approvati i progetti per l'ampliamento della rete idrica comunale, per la nuova
illuminazione pubblica e per il ripristino dei marciapiedi nel quartiere di lragna lungo la
strada cantonale.

2. Per I'esecuzione delle opere di cui al punto 1 è concesso un credito d'investimento
ammontante a Fr. 857'409.75 (lVA compresa).

3. È. aulorizzato il prelievo dal fondo FER di Fr. 178'2OO.O0 a copertura dei costi di
razionalizzazio ne energetica d e I I' i I I u m i nazio ne p u bbl ica.

4. ll credito decade se non utilizzato entro 4 anni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.



MM no. 1812017 - Gredlto di Fr. 857'409.75 per interventi sulla stradà cantonale a lragna

5. ll Municipio è incaricato del seguito della procedura
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ERAPER IL M
il

R. De La

Allegato:
Piano area cantonale interessata da lavori
Piano I lluminazione -pubblica
Piano acquedotto
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